No	No	TIEMPO / ACTIVIDAD	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			
			1 - 8	9 - 15	16 - 22	23-31	1 - 8	9 - 15	16 - 22	23-31	1 - 8	9 - 15	16 - 22	23-30	1 - 8	9 - 15	16 - 22	23-31	1 - 8	9 - 15	16 - 22	23-30	1 - 8	9 - 15	16 - 22	23-31	1 - 8	9 - 15	16 - 22	23-31
fase 1	1	Acreditación cuenta bancaria especial independiente																												
	2	Aprobación por parte de la Oficina Jurídica a la Garantía de cumplimiento presentada por el contratista																												
	3	Plan detallado de trabajo y cronograma de actividades (este deberá ir ajustado al cronograma planteado por rtvc, en todo caso el contratista podrá hacer planteamientos de la ejecución del contrato siempre y cuando no se extienda el tiempo planeado de 6 meses para la ejecución total del proyecto)																												
	4	Diseño general de distribución a cada una de las estaciones																												
	5	Ordenes de pedido a los fabricantes de los Sistemas de Transmisión, Sistemas radiantes y Sistemas de Recepción Satelital.																												
	6	Cronograma de ejecución																												
fase 2	7	Fabricación Transmisores y SSRR, Equipos R.Sat.																												
	8	Entrega Terrenos y Construcción Obra Civil																												
	9	Caseta y Torre - Sistemas eléctricos, Puesta a Tierra																												
	10	Nacionalización Equipos																												
	11	Orden de fabricación de las torres																												
fase 3	12	Transporte Equipos a las estaciones																												
	13	Instalación y puesta en funcionamiento equipos en las estaciones																												
	14	Obras civiles finalizadas																												
	15	Recepción de los equipos, recibo a satisfacción (protocolos de funcionamiento)																												
	16	Estudios técnicos definitivos																												
	17	Capacitación en RTVC																												
fase 4	18	Acta de liquidación del contrato																												
			TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEIS (6) MESES																											